

## Nya Näckenbadet – ytterligare ett projekt där kostnaderna rusat

En tidig uppskattning av budget för att bygga Nya Näckenbadet kom 2015. Då uppskattades kostnaderna för att bygga på samma plats som Näckenbadet legat tidigare till 95 miljoner.

**Källa:** Investeringsbeslut sammanställning Tertial I  
[e\\_simhallsutredning\\_med\\_tillhorande\\_bilagor.pdf](#)

Projektet går från uppskattade 95 miljoner kronor till en reviderad budget på 299 miljoner kronor år 2020.

**Källa:** Mål- och budget 2021-2023: [Mål och budget](#)

Fem år senare är budgeten uppe i 385,7 miljoner kronor.

**Källa:** Mål och budget [2026–2028](#)

Kostnaderna har skenat på grund av dåliga markförhållanden, förorenade massor som kräver sanering och en bergvärmeanläggningen som inte levererar så mycket energi som simhallen kräver utan måste uppgraderas. Kostnaden har ökat med ungefär tre gånger jämfört med ursprungsbudgeten. Till det kommer kostnader för en ersättningsbassäng på hitintills ytterligare 63 miljoner. Nya Näckenbadet byggs på löpande räkning och i avtal kan man utläsa att entreprenören frias från eventuella konstruktionsfel.

[Simhallen fyra gånger dyrare – ökning med 300 miljoner | Mitt i](#)

[Näckenbadet fördyras igen –och simtältet är avstängt – Nacka Värmdö Posten](#)

[NL om Näckenbadet: ”Samma utveckling som i Kiruna” – Nacka Värmdö Posten](#)

[Pålning klar vid badhuset – men långt kvar till öppning – Nacka Värmdö Posten](#)

[Tio år gamla räknefel – gav byggstopp för 837 miljoner | Mitt i](#)